
Lugar:

F.C. -  09

Entidad 28-06 Gs.

Unid. Jerarq. Gs.

Repartición 01 Gs.

Dependencia 15

Area Costo Total Gs. Valor Total .......Gs.

(6)

Cuenta 26301

Subcuenta 01

FECHA TIPO N°

2 09-12-24 Fact 2565

4 09-12-24 Fact 2565

5 09-12-24 Fact 2565

8 09-12-24 Fact 2565

15 09-12-24 Fact 2565

13 09-12-24 Fact 2565

14 09-12-24 Fact 2565

15 09-12-24 Fact 2565

22 09-12-24 Fact 2565

26 09-12-24 Fact 2565

29 09-12-24 Fact 2565

35 09-12-24 Fact 2565

38 09-12-24 Fact 2565

39 09-12-24 Fact 2565

chapa Nro 26, D=25cm

Construcción de desague pluvial con canaleta aerea según plano chapa Nro 22,

D=85 cm

9 Construcción de desague pluvial con babeta de terminacion lateral de aleros de 

9 Colocación de piso de hormigon armado en rampa sobre terreno natural ,espesor

9

9 Mamposteria muro filtro de ladrillos prensados rojos, según detalle

Mamposteria-Envarillado inferior y superior de mampost paredes portantes 9

7.232.531

-1Viga de hormigón cadena bajo ventanas 0,18x0,18m FcK210 Kg/cm2

Viga de hormigón cadena bajo ventanas 0,18x0,18m FcK210 Kg/cm2

de ladrillos común 0,15m 1

2.308.100

1

-1

-1

14.671.476

9 Construcción de techo con viga reticulada 7,36x0,40

9

TRANSPORTE

3.993.606

9

   Contador de Costos 

0,10m FcK 210 kg/m2

9 Aislación hidrofuga interior de tanque enterrado (ver procedimiento en EETT)

37.888.015

-1

  Jefe de Patrimonio              Director Administrativo  

Viga de hormigón cadena inferior 0,20x0,40mFCK 210kg/cm29

1

7.233.694

2.448.610

-1

9 Relleno y compactación 

profundidad 2.50m)

9 Marcación de obra

9 Servicio de Excavación para tanque para agua de tanque enterrado (4,50x4,50m

9 Cartel metálico con soporte de obra (3,00x2,00m)

TOTAL

(11) (13)

N° c) d) e)

IT
E

M
   

   
(9

)

INSTRUMENTO  (10) P R O C E S O     D E    L O S     C E R T I F I C A D O S    D E    O B R AS  (12)

CERTIF.

RUBRO

Obras en Ejecucion Obra Fecha de Iniciación          21-12-23

Construcciones de obras para uso institucional Proyecto N° LPN N°02/2023 Fecha de Terminación

Const.Aulas Fac.de Carapegua

Rectorado

2.508.966.492

(7) (8)

Por mano de obras……... Por instalac.en Gral...Gs.

Rectorado Por gastos indirectos…… Por equipam. en Gral.Gs.

Liquidación de Costos por Administración (4) Importe contrat. adjudicada (5)

Universidad Nac. de Villarrica del Espiritu Santo Por materiales…………… Por construcción ……Gs. 2.508.966.492

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES

CONTROL  DE  ETAPAS  DEL  PROCESO  DE  CONSTRUCCION

CARAPEGUA Hoja N° :  1



Lugar:

F.C. -  09

Entidad 28-06 Gs.

Unid. Jerarq. Gs.

Repartición 01 Gs.

Dependencia 15

Area Costo Total Gs. Valor Total .......Gs.

(6)

Cuenta 26301

Subcuenta 01

FECHA TIPO N°

40 09-12-24 Fact 2565

41 09-12-24 Fact 2565

43 09-12-24 Fact 2565

45 09-12-24 Fact 2565

56 09-12-24 Fact 2565

57 09-12-24 Fact 2565

58 09-12-24 Fact 2565

59 09-12-24 Fact 2565

60 09-12-24 Fact 2565

61 09-12-24 Fact 2565

62 09-12-24 Fact 2565

64 09-12-24 Fact 2565

65 09-12-24 Fact 2565

66 09-12-24 Fact 2565

89 09-12-24 Fact 2565

90 09-12-24 Fact 2565

Const.Aulas Fac.de Carapegua

9

9 Instalaciones sanitarias de valvula esferica DN (11/4)

4.758.000

9

9

49.582

TRANSPORTE

-1

9

Instalaciones sanitarias de valvulas esfericas DN (11/2)

9

TRANSPORTE

10.000 litros

9

9

-1

Instalaciones de desague cloacal de tubo PVC soldable DN (100MM)desague cloacal

Construcción de desague pluvial de tubo PVC soldable DN (150mm)

15.884.400

4.413.508

Instalaciones sanitarias de tubo polipropileno termofusión PN20DN (3/4) -1

Instalación de desague cloacal de tubo PVC soldable DN (50mm)desague cloacal

-1

807.030

9 Instalaciones sanitarias de valvula esferica DN (1 1/2) 896.700

Instalaciones sanitarias de tanque metálico tipo copacon base de hormigón capaci-

1.210.545

9 Instalaciones sanitarias de tubo polipropileno termofusión PN20DN (1 1/4)

9 Construccion de desague pluvia con babeta de chapa doblada de sellado union de 

techo wde chapa con mamposteria, chapa Nro 26 D=33cm 1.995.298

TOTAL

chapa Nro 26, D=25cm 1.444.560

37.888.015

(13)

N° c)

RUBRO(11)

LPN N°02/2023 Fecha de Terminación

d) e)

IT
E

M
   

   
(9

) INSTRUMENTO  (10) P R O C E S O     D E    L O S     C E R T I F I C A D O S    D E    O B R AS  (12)

CERTIF.

(7) (8)

Proyecto N°

CARAPEGUA

Por gastos indirectos…… Por equipam. en Gral.Gs.

Por instalac.en Gral...Gs.

Obras en Ejecucion Obra Fecha de Iniciación          21-12-23

Universidad Nac. de Villarrica del Espiritu Santo Por materiales…………… Por construcción ……Gs. 2.508.966.492

Liquidación de Costos por Administración (4)

Instalaciones sanitarias de flotador mecanico DN (1 1/2) alimentacion reservorio 434.625

Por mano de obras……...

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES

Importe contrat. adjudicada (5)

CONTROL  DE  ETAPAS  DEL  PROCESO  DE  CONSTRUCCION

Rectorado

Construcción de desague pluvial con babeta de terminación superior de aleros de 

2.508.966.492

Construcciones de obras para uso institucional

9

9 Instalaciones de desague cloacal de tubo PVC saldable DN 75mm desague clacal -1

Hoja N° :  2

9 Provision y montaje

9 Instalaciones sanitarias de manometro

Rectorado

  Jefe de Patrimonio              Director Administrativo  

Colocación de contrapiso de cascotes sobre terreno natural, de 10 cm

   Contador de Costos 

9

69.781.842

-416



Lugar: Hoja N° :  3

F.C. -  09

Entidad 28-06 Gs.

Unid. Jerarq. Gs.

Repartición 01 Gs.

Dependencia 15

Area Costo Total Gs. Valor Total .......Gs.

(6)

Cuenta 26301

Subcuenta 01

FECHA TIPO N°

91 09-12-24 Fact 2565

92 09-12-24 Fact 2565

93 09-12-24 Fact 2565

95 09-12-24 Fact 2565

98 09-12-24 Fact 2565

103 09-12-24 Fact 2565

104 09-12-24 Fact 2565

105 09-12-24 Fact 2565

106 09-12-24 Fact 2565

110 09-12-24 Fact 2565

119 09-12-24 Fact 2565

120 09-12-24 Fact 2565

121 09-12-24 Fact 2565

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES

CARAPEGUA

Liquidación de Costos por Administración (4) Importe contrat. adjudicada (5)

Universidad Nac. de Villarrica del Espiritu Santo Por materiales…………… Por construcción ……Gs. 2.508.966.492

CONTROL  DE  ETAPAS  DEL  PROCESO  DE  CONSTRUCCION

Por mano de obras……... Por instalac.en Gral...Gs.

Rectorado Por gastos indirectos…… Por equipam. en Gral.Gs.

Rectorado

2.508.966.492

(7) (8)

Obras en Ejecucion Obra Fecha de Iniciación          21-12-23

Construcciones de obras para uso institucional Proyecto N° LPN N°02/2023 Fecha de Terminación

Const.Aulas Fac.de Carapegua

e)

IT
E

M
   

   
(9

) INSTRUMENTO  (10) P R O C E S O     D E    L O S     C E R T I F I C A D O S    D E    O B R AS  (12)

CERTIF.

RUBRO

TOTAL

(11) (13)

N°

TRANSPORTE

c) d)

energia-60 led según plano 261.830

69.781.842

Instalación de sistema contra incendios - cartel de señalización de salida de emer-

gencia. 984.400

Contrucción e instalaciones eléctricas -alimentación humo calor con conductora 2x1

9 Instalación de artefactosde energia electrica-luces de emergencia con reserva de 

mm2 -15

9 Instalación de sistema contra incendios de rack de señales debiles 1.294.363

9

9 Instalación de sistema de puesta a tierra 915.000

9 Instalación de sistema contra incendios de panel central de control 3.919.860

9 Instalación de sistema contra incendios de Detector de humo calor. 2.654.240

9 Instalación de sistema contra incendios de Alarma audio visual 686.250

Instalación de sistema contra incendios de Pulsador Manual 329.400

9 Construcción e instalaciones eléctricas de Alimentación con conductores de cobre

 subterraneo tipo NYY Flex(4x16) mm2 del tablero principal al TS3

Construcción e instalaciones eléctricas de Toma corriente con tierra (capacidad 16A) 5.795.244

9 Construcción e instalaciones eléctricas de Circuito de tomas con conductores 

Construcción e instalaciones eléctricas de Puntos de llave para luces(capacidad 10A)

TRANSPORTE

multifilar de 2x(1x4mm2) + 1x2Tmm2 -6

9

88.028.909

1.406.502

   Contador de Costos   Jefe de Patrimonio              Director Administrativo  

9

9

-1

9



Lugar: Hoja N° :  4

F.C. -  09

Entidad 28-06 Gs.

Unid. Jerarq. Gs.

Repartición 01 Gs.

Dependencia 15

Area Costo Total Gs. Valor Total .......Gs.

(6)

Cuenta 26301

Subcuenta 01

FECHA TIPO N°

123 09-12-24 Fact 2565

124 09-12-24 Fact 2565

125 09-12-24 Fact 2565

127 09-12-24 Fact 2565

128 09-12-24 Fact 2565

129 09-12-24 Fact 2565

130 09-12-24 Fact 2565

131 09-12-24 Fact 2565

132 09-12-24 Fact 2565

133 09-12-24 Fact 2565

9 Instalación de artefactos de energía electrica de adosar bidireccional exterior tipo

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES

CONTROL  DE  ETAPAS  DEL  PROCESO  DE  CONSTRUCCION

CARAPEGUA

Liquidación de Costos por Administración (4) Importe contrat. adjudicada (5)

Universidad Nac. de Villarrica del Espiritu Santo Por materiales…………… Por construcción ……Gs. 2.508.966.492

Por mano de obras……... Por instalac.en Gral...Gs.

Rectorado Por gastos indirectos…… Por equipam. en Gral.Gs.

Rectorado

2.508.966.492

(7) (8)

Obras en Ejecucion Obra Fecha de Iniciación          21-12-23

Construcciones de obras para uso institucional Proyecto N° LPN N°02/2023 Fecha de Terminación

Const.Aulas Fac.de Carapegua

IT
E

M
   

   
(9

) INSTRUMENTO  (10) P R O C E S O     D E    L O S     C E R T I F I C A D O S    D E    O B R AS  (12)

CERTIF.

RUBRO

N° c) d) e) TOTAL

(11) (13)

-30

TRANSPORTE

(1x2mm2) -40

88.028.909

9 Construcción e instalaciones eléctricas de Circuito de luces exterior galería y fachada

con conductores multifilar de 2x(1x2mm2) incluye fotocelula

Construcción e instalaciones eléctricas de Circuito de aire acondicionado trifásico

9 Construcción e instalaciones eléctricas de Circuito para luces de emergencia 2x

6

9 Construcción e instalaciones eléctricas de Circuito de iluminación con conductores

de cobre 2x4mm2 tipo taller instalación subterranea incluye fotocelula 370.383

9

9 Instalación de artefactos de energía electrica de embutir con rejilla para 3 tubos 

de 40W 3.622.035

9 Instalación de artefactos de energía electrica de Panel LED 24w circular de embutir

luz neutra 2.040.450

367.280

9 Instalación de artefactos de energía electrica de Panel LED 18w circular de embutir

en SS-HH 1.039.692

energía - 60 led según plano. 1.570.980

Instalación de artefactos de energía electrica de luces de emergencia con reserva de

106.501.937

9 Instalación de artefactos de energía electrica de Panel LED 12w circular de embutir

en SS-HH

TRANSPORTE

   Contador de Costos   Jefe de Patrimonio              Director Administrativo  

triangular con focos led de 12w incorporado 9.462.272

9



Lugar: Hoja N° :  5

F.C. -  09

Entidad 28-06 Gs.

Unid. Jerarq. Gs.

Repartición 01 Gs.

Dependencia 15

Area Costo Total Gs. Valor Total .......Gs.

(6)

Cuenta 26301

Subcuenta 01

FECHA TIPO N°

134 09-12-24 Fact 2565

138 09-12-24 Fact 2565

140 09-12-24 Fact 2565

141 09-12-24 Fact 2565

143 09-12-24 Fact 2565

146 09-12-24 Fact 2565

148 09-12-24 Fact 2565

149 09-12-24 Fact 2565

150 09-12-24 Fact 2565

151 09-12-24 Fact 2565

152 09-12-24 Fact 2565

154 09-12-24 Fact 2565

155 09-12-24 Fact 2565

156 09-12-24 Fact 2565

TRANSPORTE

   Contador de Costos   Jefe de Patrimonio  

9

-2

            Director Administrativo  

126.559.826

67

9

4.389.697

Montaje de cielorraso de PVC blanco con estructura metálica de soporte

inodoros color blanco con cisterna alta, completo con tapa

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES

CONTROL  DE  ETAPAS  DEL  PROCESO  DE  CONSTRUCCION

CARAPEGUA

Liquidación de Costos por Administración (4) Importe contrat. adjudicada (5)

Universidad Nac. de Villarrica del Espiritu Santo Por materiales…………… Por construcción ……Gs. 2.508.966.492

Por mano de obras……... Por instalac.en Gral...Gs.

Rectorado Por gastos indirectos…… Por equipam. en Gral.Gs.

Rectorado

2.508.966.492

(7) (8)

Obras en Ejecucion Obra Fecha de Iniciación          21-12-23Const.Aulas Fac.de Carapegua

Construcciones de obras para uso institucional Proyecto N° LPN N°02/2023 Fecha de Terminación

IT
E

M
   

   
(9

)

INSTRUMENTO  (10) P R O C E S O     D E    L O S     C E R T I F I C A D O S    D E    O B R AS  (12)

CERTIF.

RUBRO

TOTALN° c) d) e)

fría. 6.197.990

(11) (13)

TRANSPORTE

-1

9 Provisión y montaje de electrobomba de 2HP 2.941.725

106.501.937

9 Instalación de artefactos de energía eléctrica de Alumbrado público LED 100W luz

Instalación de sistema de puesta a tierra con jabalina y conductores de cobre de

9 Construcción e instalaciones eléctricas de Ducto corrugado electrico tipo PEAD de 2

16mm2 4.157.820

9 Revoque de paredes exteriores, hidrofugado, fratasado y filtrado -1

9

9 Colocación de piso - Carpeta para asiento de piso ceramico 1:3 + hidrogugado 1

9 Instalación de Zocalo de porcelanato -1

9 Colocación de piso - alisada de cemento (en casetas y guardaobra) -1

Colocación de piso - Capa de rodadura en rampa peatonal 1.721.369

9 Revestimiento de azulejos ceramicos en banos y kitchenette -624

9

Instalaciones sanitarias - Provisión colocación y puesta en funcionamiento de

9 Revestimiento de pisos - planchas de granito reconstituido base blanca em escaleras 649.850

9 Montaje de Cielorraso termoacusticodesmontable.



Lugar: Hoja N° :  6

F.C. -  09

Entidad 28-06 Gs.

Unid. Jerarq. Gs.

Repartición 01 Gs.

Dependencia 15

Area Costo Total Gs. Valor Total .......Gs.

(6)

Cuenta 26301

Subcuenta 01

FECHA TIPO N°

158 09-12-24 Fact 2565

161 09-12-24 Fact 2565

162 09-12-24 Fact 2565

165 09-12-24 Fact 2565

167 09-12-24 Fact 2565

168 09-12-24 Fact 2565

169 09-12-24 Fact 2565

170 09-12-24 Fact 2565

171 09-12-24 Fact 2565

172 09-12-24 Fact 2565

173 09-12-24 Fact 2565

Liquidación de Costos por Administración (4)

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES

CONTROL  DE  ETAPAS  DEL  PROCESO  DE  CONSTRUCCION

CARAPEGUA

Importe contrat. adjudicada (5)

Universidad Nac. de Villarrica del Espiritu Santo Por materiales…………… Por construcción ……Gs. 2.508.966.492

Por mano de obras……... Por instalac.en Gral...Gs.

Rectorado Por gastos indirectos…… Por equipam. en Gral.Gs.

Rectorado

2.508.966.492

(7) (8)

Obras en Ejecucion Obra Fecha de Iniciación          21-12-23

Construcciones de obras para uso institucional Proyecto N° LPN N°02/2023 Fecha de Terminación

Const.Aulas Fac.de Carapegua

IT
E

M
   

   
(9

)

INSTRUMENTO  (10) P R O C E S O     D E    L O S     C E R T I F I C A D O S    D E    O B R AS  (12)

CERTIF.

RUBRO

N° d) e) TOTAL

(11) (13)

c)

de embutir 30x40cm 1

TRANSPORTE

dispensadoras de jabón de plástico -1

126.559.826

9 Instalaciones sanitarias - Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de bachas

Instalaciones sanitarias - Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de 

9 Instalaciones sanitarias - Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de 

dispensador de papel higienico industrial -2

9 Mesada de granito natural de 2,14x0,60m con zocalo -1

9

9 Mueble de cocina inferior bajo mesada 1.125.450

9 Mueble de cocina superior sobre mesada 823.500

9 Extractor de aire de 20x20cm 220V 295.911

9 Colocación de puertas y ventanas - Provisión y colocación de marco y puerta placa

doble de madera, con visor de vidrio en puerta ver EETT -2

9 Colocación de puertas y ventanas - Provisión y colocación de marco y puerta placa

TRANSPORTE 130.378.396

Colocación de puertas y ventanas - Provisión y colocación de marco y puerta placa

de madera, con vidrio fijo en la parte superior ver EETT 1

   Contador de Costos   Jefe de Patrimonio              Director Administrativo  

Colocación de puertas y ventanas - Provisión y colocación de marco y puerta placa

de madera. Incluye herrajes y cerradura de hierro ver EETT 3

1.573.710de madera, con vidrio fijo en la parte superior ver EETT

9

9



Lugar: Hoja N° :  7

F.C. -  09

Entidad 28-06 Gs.

Unid. Jerarq. Gs.

Repartición 01 Gs.

Dependencia 15

Area Costo Total Gs. Valor Total .......Gs.

(6)

Cuenta 26301

Subcuenta 01

FECHA TIPO N°

179 09-12-24 Fact 2565

180 09-12-24 Fact 2565

181 09-12-24 Fact 2565

184 09-12-24 Fact 2565

186 09-12-24 Fact 2565

187 09-12-24 Fact 2565

188 09-12-24 Fact 2565

189 09-12-24 Fact 2565

190 09-12-24 Fact 2565

191 09-12-24 Fact 2565

192 09-12-24 Fact 2565

193 09-12-24 Fact 2565

194 09-12-24 Fact 2565

9

9

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES

CONTROL  DE  ETAPAS  DEL  PROCESO  DE  CONSTRUCCION

CARAPEGUA

Liquidación de Costos por Administración (4) Importe contrat. adjudicada (5)

Universidad Nac. de Villarrica del Espiritu Santo Por materiales…………… Por construcción ……Gs. 2.508.966.492

Por mano de obras……... Por instalac.en Gral...Gs.

Rectorado Por gastos indirectos…… Por equipam. en Gral.Gs.

Rectorado

2.508.966.492

(7) (8)

Obras en Ejecucion Obra Fecha de Iniciación          21-12-23

Construcciones de obras para uso institucional Proyecto N° LPN N°02/2023 Fecha de Terminación

Const.Aulas Fac.de Carapegua

IT
E

M
   

   
(9

)

INSTRUMENTO  (10) P R O C E S O     D E    L O S     C E R T I F I C A D O S    D E    O B R AS  (12)

CERTIF.

RUBRO

N° c) d) e) TOTAL

(11) (13)

de chapa doblada (caseta de bombas y de tablero eléctrico) ver EETT 642.298

TRANSPORTE

802.945

9 Servicio de colocación de barandas de seguridad, incluye provisión y colocación de

130.378.396

9 Colocación de puertas y ventanas - Provisión y colocación puerta doble apersianada

baranda metálica en rampa peatonal y escaleras

9 Servicio de colocación de barandas de seguridad - pasamanos en tramos de escaleras

8.202.678

9 Instalación de Zocalo de granito natural gris (h=10cm) en banos -1

9 Servicio de pintura de paredes al latex acrilico para interiores con enduido 2.396.385

9 Servicio de pintura de paredes al latex acrilico para exteriores con enduido 1.482.300

9 Servicio de pintura de marcos, contramarcos y puertas de madera al barniz natural

mate. 198.773

9 Servicio de pintura de guardas de madera para pared con barniz natural mate 456.138

9 Servicio de pintura de aberturas y reja tipo tijera de chapa doblada con antioxido y

pintura sintetica 892.140

Servicio de pintura de baranda metalica con antioxido y pintura sintetica 1.938.009

Servicio de pintura de tratamiento de ladrillo visto (muros filtro) 7.427.982

Servicio de pintura de canaleta (2 manos de antioxido y 3 manos de esmalte sintetico) 486.357

TRANSPORTE 155.438.222

   Contador de Costos   Jefe de Patrimonio              Director Administrativo  

Servicio de pintura de pasamanos metalicos con antioxido y pintura sintetica 133.822

9

9



Lugar: Hoja N° :  8

F.C. -  09

Entidad 28-06 Gs.

Unid. Jerarq. Gs.

Repartición 01 Gs.

Dependencia 15

Area Costo Total Gs. Valor Total .......Gs.

(6)

Cuenta 26301

Subcuenta 01

FECHA TIPO N°

195 09-12-24 Fact 2565

196 09-12-24 Fact 2565

197 09-12-24 Fact 2565

198 09-12-24 Fact 2565

199 09-12-24 Fact 2565

220 09-12-24 Fact 2565

221 09-12-24 Fact 2565

230 09-12-24 Fact 2565

231 09-12-24 Fact 2565

232 09-12-24 Fact 2565

233 09-12-24 Fact 2565

9

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES

CONTROL  DE  ETAPAS  DEL  PROCESO  DE  CONSTRUCCION

CARAPEGUA

Liquidación de Costos por Administración (4) Importe contrat. adjudicada (5)

Universidad Nac. de Villarrica del Espiritu Santo Por materiales…………… Por construcción ……Gs. 2.508.966.492

Por mano de obras……... Por instalac.en Gral...Gs.

Rectorado Por gastos indirectos…… Por equipam. en Gral.Gs.

Rectorado

2.508.966.492

(7) (8)

Obras en Ejecucion Obra Fecha de Iniciación          21-12-23

Construcciones de obras para uso institucional Proyecto N° LPN N°02/2023 Fecha de Terminación

Const.Aulas Fac.de Carapegua

IT
E

M
   

   
(9

)

INSTRUMENTO  (10) P R O C E S O     D E    L O S     C E R T I F I C A D O S    D E    O B R AS  (12)

CERTIF.

RUBRO

N° c) d) e) TOTAL

(11) (13)

en baños -1

TRANSPORTE

752.575

9 Servicio de montaje de estructura de madera, incluye provisión y colocación de 

155.438.222

9 Instalación de espejos para pared, incluye provisión y colocación de espejo float 4mm

guarda de madera para pared en aulas y biblioteca ver EETT

9 Provisión y colocación de junta de dilatación

11.960.528

9 Provisión y colocación de mamparas de 0,50x0,70m, separadora entre mingitorios de

baños. Panos fijos. 278.281

9 Nivelación y compactación de suelo en vía de acceso y areas de estacionamiento.

Cargas con piedra triturada IV. 13.848.780

9 Construcción e instalaciones eléctrica de Fusible M.T. 8K 57.648

9 Servicio de montaje de columna de Hormigon armado. Tipo ANDE 12/200 m. con

cimentación tipo CR2 ver EETT 1

9 Construcción e instalaciones electrica de Varilla de anclaje 5/8 x 2,10m. 94.703

Construcción e instalaciones electricas de Terminal externo M.T.(mufa) para cable

subterraneo de aluminio de 1x50mm2 5.255.148

Construcción e instalaciones electrica de Soporte para cable subterraneo 399.480

Construcción e instalaciones electrica de Conductor subterraneo de aluminio M.T.

1x50 mm2 7.545.804

TRANSPORTE 195.631.169

   Contador de Costos   Jefe de Patrimonio              Director Administrativo  

9

9



Lugar: Hoja N° :  9

F.C. -  09

Entidad 28-06 Gs.

Unid. Jerarq. Gs.

Repartición 01 Gs.

Dependencia 15

Area Costo Total Gs. Valor Total .......Gs.

(6)

Cuenta 26301

Subcuenta 01

FECHA TIPO N°

234 09-12-24 Fact 2565

235 09-12-24 Fact 2565

237 09-12-24 Fact 2565

238 09-12-24 Fact 2565

240 09-12-24 Fact 2565

243 09-12-24 Fact 2565

244 09-12-24 Fact 2565

257 09-12-24 Fact 2565

258 09-12-24 Fact 2565

259 09-12-24 Fact 2565

260 09-12-24 Fact 2565

261 09-12-24 Fact 2565

262 09-12-24 Fact 2565

Fact 2565

9

9

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES

CONTROL  DE  ETAPAS  DEL  PROCESO  DE  CONSTRUCCION

CARAPEGUA

Liquidación de Costos por Administración (4) Importe contrat. adjudicada (5)

Universidad Nac. de Villarrica del Espiritu Santo Por materiales…………… Por construcción ……Gs. 2.508.966.492

Por mano de obras……... Por instalac.en Gral...Gs.

Rectorado Por gastos indirectos…… Por equipam. en Gral.Gs.

Rectorado

2.508.966.492

(7) (8)

Obras en Ejecucion Obra Fecha de Iniciación          21-12-23

Construcciones de obras para uso institucional Proyecto N° LPN N°02/2023 Fecha de Terminación

Const.Aulas Fac.de Carapegua

IT
E

M
   

   
(9

)

INSTRUMENTO  (10) P R O C E S O     D E    L O S     C E R T I F I C A D O S    D E    O B R AS  (12)

CERTIF.

RUBRO

N° c) d) e) TOTAL

(11) (13)

Construcción e instalaciones electrica de Conductor de cobre desnudo 25 mm2 3.756.825

TRANSPORTE

m con tapa de Hormigon armado ver EETT 960.750

195.631.169

9 Construcción e instalaciones electrica de Jabalina para puesta a tierra de 5/8x2,00m 223.719

9

Construcción e instalaciones eléctrica de Caño de plastico PVC 100mm - 6m

9 Construcción e instalaciones eléctrica de Registro de material ladrillo, (0,8x0,8x1,20)

1.553.733

9 Construcción e instalaciones electrica de Loosetas de hormigon 50x50x5cm -4.734.624

9 Construcción e instalaciones eléctrica de cruceta polimerica de fibra de vidrio M.T.

9

2,4 m. 3.228.672

9 Construcción e instalaciones electrica de cinta plastica de identificación de peligro M.T 98.600

1.921.500

9 Construcción e instalaciones electricas de caño de plastico blanco PVC 100mm - 6m 1.313.847

9 Construcción e instalaciones electrica de soporte para cable subterraneo 798.960

9 Construcción e instalaciones electrica de Registro de material ladrillo, (0,8x0,8x1,2) m

768.600

9 Construcción e instalaciones electricas de caño de plastico PVC 1 1/2 para conductor

            Director Administrativo  

237.900

Construcción e instalaciones eléctricas de Conductor de cobre desnudo 25 mm2 949.375

206.932.745

9 Construcción e instalaciones electrica de Jabalina de cobre de 5/8 x 2.00 m 223.719

   Contador de Costos   Jefe de Patrimonio  

de mando 12x2,5 mm2

Construcción e instalaciones electricas de caño galvanizado de 4 - 6m

con tapa de hormigon armado ver EETT



Lugar: Hoja N° :  10

F.C. -  09

Entidad 28-06 Gs.

Unid. Jerarq. Gs.

Repartición 01 Gs.

Dependencia 15

Area Costo Total Gs. Valor Total .......Gs.

(6)

Cuenta 26301

Subcuenta 01

Fact

FECHA TIPO N°

268 09-12-24 Fact 2565

269 09-12-24 Fact 2565

270 09-12-24 Fact 2565

271 09-12-24 Fact 2565

272 09-12-24 Fact 2565

273 09-12-24 Fact 2565

277 09-12-24 Fact 2565

284 09-12-24 Fact 2565

286 09-12-24 Fact 2565

287 09-12-24 Fact 2565

y tres mil treinta y cinco guaranies.-

   Contador de Costos   Jefe de Patrimonio              Director Administrativo  

Total certificación N° 9 213.744.747

TOTAL FACTURA: Ciento ochenta y un  millones seiscientos ochenta y 181.683.035

Deducción de Anticipo 15% -32.061.712

9 Construcción e instalaciones eléctrica de Losetas de hormigon 50x50x5cm 1.528.889

9 Montaje de cielo raso  - Cerramiento con placa cementicia 2.400.000

de 0,80x0,80x 1,00 m. con tapa ver EETT 960.750

9 Construcción e instalaciones electrica de Excavacion de fosa de 0,40x0,70m. Ver EETT 2.366.612

9 Construcción e instalaciones electrica de Caño galvanizado de 4 - 6m 768.600

9 Construcción e instalaciones electrica de Registro de mampostería de ladrillo 0,15m

de 1x50mm2 1.509.750

9 Construcción e instalaciones electrica de Soporte de metal para cable subterraneo 399.480

control 10x4 mm2 (conexión entre medidor y T.C.) 1.165.884

9 Construcción e instalaciones electrica de Terminal externo M.T. (mufa) para cable 

9 Construcción e instalaciones electrica de Cable de cobre con protección PVC de

9 Construcción e instalaciones eléctrica de Caja metalica de sobreponer de 0,50x0,54x

0,30 m. para medidor, con pintura antioxido ver EETT 434.625

206.932.745

9 Construcción e instalaciones eléctrica de losetas de hormigon 50x50x5cm -4.734.624

(11) (13)

TRANSPORTE

N° c) d) e)

IT
E

M
   

   
(9

)

INSTRUMENTO  (10) P R O C E S O     D E    L O S     C E R T I F I C A D O S    D E    O B R AS  (12)

CERTIF.

RUBRO

TOTAL

Obras en Ejecucion Obra Fecha de Iniciación          21-12-23

Construcciones de obras para uso institucional Proyecto N° LPN N°02/2023 Fecha de Terminación

Rectorado

2.508.966.492

(7) (8)

Const.Aulas Fac.de Carapegua

Por mano de obras……... Por instalac.en Gral...Gs.

Rectorado Por gastos indirectos…… Por equipam. en Gral.Gs.

Liquidación de Costos por Administración (4) Importe contrat. adjudicada (5)

Universidad Nac. de Villarrica del Espiritu Santo Por materiales…………… Por construcción ……Gs. 2.508.966.492

CONTROL  DE  ETAPAS  DEL  PROCESO  DE  CONSTRUCCION

CARAPEGUA

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES
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